

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			20,000	20,000	-	11 ม.ค.68	11 ม.ค.68	
2.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	✓			468,930	307,632	161,298	ม.ค.68	มี.ค.68	
3	โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหาร กลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกก	✓			889,350	309,183	580,167	ต.ค.67	ก.พ.68	
4	วัสดุงานบ้านงานครัว (นมโรงเรียน)	✓			1,617,060	422,382.78	1,194,678	พ.ย.67	ม.ค.68	
5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อสั่น	✓			72,000	18,030	53,970	ต.ค.67	ก.พ.68	
6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ ตำบลโนนกก	✓			2,988,400	1,429,500	1,558,900	ต.ค.67	ก.ย.68	
7	อุดหนุนโครงการฟีสอนน้อง	✓			35,000	35,000	-	27ม.ค.68	31 ม.ค.68	
8	อุดหนุนโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ ตำบลโนนกก	✓			50,000	50,000	-	7 พ.ย.67	7 พ.ย.67	

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
9	จ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกกอก	✓			253,000	133,000	120,000	ต.ค.67	ต.ค.68	
10	อุดหนุนโครงการเดินทางไกลเข้าค่าย พักแรมลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่ม โรงเรียนประถมศึกษาตำบลโนนกกอก	✓			30,000	30,000	-	27 ก.พ.68	28 ก.พ.68	

1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	✓			60,000	60,000	-	15 พ.ย.67	15 พ.ย.67	
2	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โนนกกอกคัพ	✓			60,000 โอนเพิ่ม 50,000	80,000	30,000	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	
3	โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	✓			200,000 โอนเพิ่ม 90,000	250,335	39,665	ต.ต. 67	ก.ย.68	
4	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ตำบลโนนกกอก	✓			250,000	250,000	-	27 ธ.ค.67	29 ธ.ค.67	
5	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประถมศึกษาของ กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกกอก	✓			55,000	55,000	-	23 ธ.ค.67	26 ธ.ค.67	
6	โครงการจัดงานประเพณีรำ บวงสรวงศาลมะนาว ม.10	✓			10,000	10,000	-	31 ม.ค.68	31 ม.ค.68	
7	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น	✓			50,000	40,000	10,000	1 มี.ค.68	6 มี.ค.68	
8	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ของ หน่วยงานราชการในตำบล	✓			40,000	40,000	-	7 มี.ค.68	7 มี.ค.68	

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

[illegible]

1.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

[illegible]

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	✓			5,000	4,997	3	26 พ.ย.67	26 พ.ย.67	
2	โครงการจัดงานวันสตรีสากล	✓			70,000	70,000	-	7 มี.ค.68	7 มี.ค.68	
3	โครงการธรรมร้อยใจ สายใย ชุมชน เพื่อสุขภาพจิตและ กาย	✓			30,000	30,000	-	14 มี.ค.68	14 มี.ค.68	
4	โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้นำและ คณะกรรมการหมู่บ้าน	✓			50,000 โอนเพิ่ม 202,000	252,000	-	25 มี.ค.68	27 มี.ค.68	
5	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	✓			100,000	100,000	-	11 เม.ย.68	11 เม.ย.68	
6	โครงการจัดซื้อวัสดุกันหนาว สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	✓			200,000 โอนเพิ่ม 80,000	273,900	6,100	ธ.ค.67	ธ.ค.68	
7	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ ยากไร้	✓			40,000	9,000	31,000	24 มี.ค.68	29 มี.ค.68	

1.6 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	✓			75,000	75,000	-	ม.ค.68	ม.ค.68	
2	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายเดินแอโรบิค	✓			50,000	50,000	-	ธ.ค.68	ธ.ค.68	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1	✓			150,000	149,000	1,000	11 ก.พ.68	28 มี.ค.68	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 จากถนน คสล.เดิม – ทุ่งนาง ออมสิน มะลิวงษ์	✓			330,000	328,000	2,000	31 ม.ค.68	31 มี.ค.68	
3	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 กลุ่ม	✓			100,000	99,500	500	13 ก.พ.68	14 เม.ย.68	

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
4	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร บ้านนกกเจ้า หมู่ที่ 2	✓			100,000	99,500	500	11 ก.พ.68	30 มี.ค.68	
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนก เจ้า หมู่ที่ 2 จากถนน คสล.เดิม - ให้นายสุพล นามโพธิ์	✓			430,000	428,000	2,000	31 ม.ค.68	31 มี.ค.68	
6	โครงการ ซ่อมแซมฝายกัก เก็บน้ำลำห้วยหามแหบ้าน โสกเชือก หมู่ที่ 3	✓			125,000	124,000	1,000	31 ม.ค.68	16 มี.ค.68	

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสก เชือก หมู่ที่ 3 สายเรียบลำ ห้วยหามแห ด้านทิศ ตะวันออก จากที่นายวิเชียร นามโพธิ์	✓			330,000	328,000	2,000	30 ม.ค.68	31 มี.ค.68	
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสก เชือก หมู่ที่ 3 จากถนน คสล. เดิม-ที่นายอุทาน บุญเสนา	✓			82,000	79,600	2,400	25 มี.ค.68	9 พ.ค.68	
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสก เชือก หมู่ที่ 3 จากถนน คสล. เดิม-ที่นายถวัลย์ สำราญวงศ์	✓			365,000	340,000	25,000	25 มี.ค.68	24 พ.ค.68	
10	โครงการปรับปรุงถนนดินลง หินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายขั้วกระถิน บ้านเปือย หมู่ที่ 4จากทางหลวงชนบท หมายเลข 4005-ที่นายนาย บุญธรรม ชาติประยา	✓			64,000	63,500	500	20 ก.พ.68	22 มี.ค.68	

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
11	โครงการปรับปรุงถนนดินลง หินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองทุ่ม บ้านเปือย หมู่ที่ 4	✓			189,000	187,500	1,500	20 ก.พ.68	22 มี.ค.68	
12	โครงการปรับปรุงถนนดินลง หินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองหญ้าขาวนาก บ้าน เปือย หมู่ที่ 4 จากถนน คสล. เดิม-ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4005	✓			66,000	65,500	500	20 ก.พ.68	22 มี.ค.68	
13	โครงการปรับปรุงถนนดินลง หินคลุกบ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ 5 สายคุ่มน้อย จากที่ นายสวาท อุดมบัว-ถนน คสล.เดิม	✓			47,000	46,500	500	24 ก.พ.68	26 มี.ค.68	
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน เห็ดไค หมู่ที่ 5 สายหลัง โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค	✓			209,000	207,500	1,500	30 มี.ค.68	30 มี.ค.68	

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
15	โครงการปรับปรุงถนนดินลง หินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดโคก หมู่ที่ 5 จาก ถนน คสล.เดิม-ที่นายบัว หัต รักชัย	✓			39,000	38,500	500	24 ก.พ.68	26 มี.ค.68	
16	โครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนเห็ดโคก หมู่ที่ 5 จากถนน คสล.เดิม – ที่ นายศิริโชค งามศักดิ์	✓			62,000	61,500	500	31 ม.ค.68	31 มี.ค.68	
17	โครงการปรับปรุงถนนดินลง หินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดโคก หมู่ที่ 5 จาก ที่นางจรรยา งามศักดิ์	✓			56,000	55,500	500	21 ก.พ.68	23 มี.ค.68	
18	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ หมู่ที่ 6	✓			200,000	198,500	1,500	11 ก.พ.68	14 เม.ย.68	

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
19	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมูที่ 6 สายลำห้วยยาง จาก ถนน คสล.เดิม	✓			400,000	398,000	2,000	28 ม.ค.68	29 มี.ค.68	
20	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมูที่ 6,7,8,10 สายห้วยหมี่ จากถนน คสล.เดิม	✓			129,000	128,000	1,000	30 ม.ค.68	31 มี.ค.68	
21	โครงการถมดินปรับพื้นที่ ภายในโรงเรียนบ้านสระห้วย ยางอุบลรัตน์	✓			42,000	41,700	300	28 ม.ค.68	27 ก.พ.68	
22	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมูที่ 6,7,8,10 จากถนน คสล.เดิม-วัดป่าสระแก้ว	✓			179,000	178,000	1,000	28 ม.ค.68	28 มี.ค.68	
23	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ หมูที่ 1	✓			300,000	298,500	1,500	11 ก.พ.68	12 เม.ย.68	

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมบ้านสระ หมู่ที่ 7 สายที่ นางสมจิตร วังสระ-ที่นาย อำนาจ สีลาเมือง	✓			56,000	55,500	500	29 ม.ค.68	28 ก.พ.68	
25	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 7 จากที่นางสัน ดีหามแห-ที่กมลรัตน์ นามบำรุง	✓			65,000	64,500	500	21 ม.ค.68	22 มี.ค.68	
26	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่ม เกษตรกร บ้านสระ หมู่ที่ 7	✓			250,000	248,500	1,500	13 ก.พ.68	14 เม.ย.68	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ที่ 8 จากที่ นายสวรรค์ ดีหามแห - นายคำหมูน วงษ์คำ	✓			380,000	378,000	2,000	28 ม.ค.68	29 มี.ค.68	
28	โครงการซ่อมแซมหอดึงประปา บาดาล บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 (ขอใช้งบจัดสรรงบวิจัย)	✓			81,000	80,500	500	14 ก.พ.68	15 เม.ย.68	

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
29	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุข สันต์ หมู่ที่ 9	✓			50,000	49,500	500	13 ก.พ.68	30 มี.ค.68	
30	โครงการปรับปรุงถนนดินลง หินคลุกบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 จากที่นางหนูปิ่น แร่เพชร-ที่นายโอฟาร ชวกเขียว	✓			33,000	32,500	500	25 ก.พ.68	27 มี.ค.68	
31	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน สุขสันต์ หมู่ที่ 9 จากที่ นายแก้ว ศรีเมืองกลาง	✓			153,000	152,000	1,000	9 เม.ย.68	31 มี.ค.68	
32	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ หมู่ที่ 10	✓			250,000	248,500	1,500	13 ก.พ.68	14 เม.ย.68	
33	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ที่ 10 จากถนน คสล.เดิม- ที่น.เอสม เก่งชัยภูมิ	✓			75,000	74,500	500	29 ม.ค.68	28 ก.พ.68	

2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 แผนงาน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1										
2										
3										

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการฝึกอบรมสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	✓			60,000	60,000	-	14 พ.ย.67	14 พ.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	✓			20,000	16,000	4,000	31 ธ.ค.67	2 ม.ค.68	
2	โครงการศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิก อบต.และ พนักงาน อบต.	✓			300,000	299,950	50	25 ก.พ.68	27 ก.พ.68	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยแบบบูรณาการตาม แนวทางจังหวัดสะอาด	✓			30,000	30,000	-	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	

สืบตำรวจโท

(อ.แทน สถาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

ผู้รับรองข้อมูล

(ลงชื่อ)

(นายศุภกรณ์ วังสระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

ผู้ตรวจสอบข้อมูล